

**RELACIÓN DE LAS CAUSAS QUE IMPACTAN  
EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS  
DEL PLAN DE DESARROLLO**



ENTIDAD:  VIGENCIA:  PERIODO REPORTADO:

Resultados de la Gestión

**EJE UNO** Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

PROGRAMA	Número y nombre del Proyecto de Inversión (En caso de ser entidad del Sector Salud, el proyecto puede equivaler al programa o convenio que desarrolle la Meta Plan a reportar)	Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión	Meta - Proyecto de Inversión	GESTIÓN CONTRACTUAL				GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)				GESTIÓN FÍSICA			
				AVANCE		EJEC / PROG		AVANCE		EJEC / PROG		AVANCE		EJEC / PROG	
Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	Proyecto No. 702 : Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico.	350.838.872	Desarrollar 2 estudios en Escuela, currículo y pedagogía.	P	4	75,0%	ACEPTABLE	P	\$ 335,0	55,2%	ALERTA	P	0,78	57,7%	ALERTA
				E	3			E	\$ 185,0			E	0,45		
Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	Proyecto No. 702 : Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico.	226.836.200	Desarrollar 1 estudio en Educación y políticas públicas.	P	7	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 227,0	100,0%	SATISFACTORIO	P	0,33	84,8%	ACEPTABLE
				E	7			E	\$ 227,0			E	0,28		
Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	Proyecto No. 702 : Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico.	200.000.000	Realizar 1 estrategia en Cualificación docente	P	0			P	\$ 0,0			P	0,42	9,5%	ALERTA
				E	0			E	\$ 0,0			E	0,04		
Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	Proyecto No. 702 : Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico.	535.189.080	Realizar el 0,20 de una estrategia de Comunicación, socialización y divulgación	P	5	80,0%	ACEPTABLE	P	\$ 177,0	61,6%	ALERTA	P	0,34	97,1%	SATISFACTORIO
				E	4			E	\$ 109,0			E	0,33		

**CAUSAS IDENTIFICADAS**

CAUSA RELACIONADA CON:	CAUSA:	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	HACER
<u>Gestión Contractual</u>	Trámites sujetos a la aprobación de entidades externas.		
<p>1</p> <p>DESCRIPCIÓN: De la meta "Desarrollar 2 estudios en Escuela, currículo y pedagogía", actividad: "Memoria: Sentido de la vida y educación para la paz, apuestas por una convivencia", no se ejecutó el Convenio para el objeto Aunar esfuerzos para desarrollar ambientes de aprendizaje en el marco del estudio "Memoria: Sentido de vida y educación para la paz: apuestas por una convivencia escolar y de formación ciudadana", esto debido a que se depende de procesos internos de la entidad aliada, por lo cual no se pudo realizar en el periodo programado. Esto afectó el cumplimiento de metas físicas asociadas.</p>		<p>ACCIONES PROPUESTAS: Realizar la modificación en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia de acuerdo a los mecanismos establecidos. Definir con la entidad aliada, los trámites contractuales para la firma del convenio, con el seguimiento sistemático y continuo de referentes técnicos del IDEP y en instancias como Comité Académico y Directivo.</p>	

2	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Contractual</u>	CAUSA:	OTRA	AFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑		
DESCRIPCION				ACCIONES PROPUESTAS		
De la meta "Realizar el 0,20 de una estrategia de Comunicación, socialización y divulgación", el objeto Aunar esfuerzos para desarrollar ambientes de aprendizaje en el marco del estudio "Memoria: Sentido de vida y educación para la paz: apuestas por una con-vivencia escolar y de formación ciudadana", no se desarrolló de acuerdo a lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones debido a que esta requiere de un ajuste y reubicación conceptual que amplía su alcance hacia ambientes de aprendizaje.				Acciones Rediseñar y/o redefinir la ubicación y/o disposición del objeto: "Aunar esfuerzos para desarrollar ambientes de aprendizaje", en el marco del estudio "Memoria: Sentido de vida y educación para la paz: apuestas por una con-vivencia escolar y de formación ciudadana"; en la Actividad Ambientes de aprendizaje y mediaciones en la escuela, del Componente Escuela, Currículo y Pedagogía; ya que después de una valoración sobre el objeto previsto y atendiendo las características del Centro Virtual de Memoria, puede vincularse al		

3	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Física</u>	CAUSA:	OTRA	AFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑		
DESCRIPCION				ACCIONES PROPUESTAS		
De la meta: Realizar 1 estrategia en Cualificación docente, se replantearon actividades y objetos contractuales que no hicieron posible el cumplimiento de meta de acuerdo a lo programado. Las modificaciones se realizaron para hacer énfasis en el tema de construcción de territorio, por ser prioritario en la escuela de acuerdo a la justificación de la modificación de Plan Anual de adquisiciones, el reajuste de programación de metas se verá reflejado en el siguiente trimestre de la vigencia.				Ajustar de forma conjunta (Entre Subacadémica y Planeación) con base en las fichas de la estrategia y de acuerdo a las justificaciones técnicas, los planteamientos sobre programación de la meta del componente Cualificación Docente, en los instrumentos de planificación del proceso además del Plan Anual de Adquisiciones. (Instrumentos como Plan Operativo Anual, Indicadores de proceso).		

 Agregar Meta |
  Agregar Causa |
  Agregar Eje

**EJE TRES** Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

PROGRAMA	Número y nombre del Proyecto de Inversión	Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión	Meta - Proyecto de Inversión	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)			GESTIÓN FÍSICA					
				AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG				
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	Proyecto No. 907: Fortalecimiento Institucional	124.945.274	Realizar el 10% de la implementación y sostenibilidad del Sistema integrado de gestión	P	3	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 88,0	100,0%	SATISFACTORIO	P	3	100,0%	SATISFACTORIO
				E	3			E	\$ 88,0			E	3		
				P				P				P			
				E				E				E			