

ENTIDAD: Inst. para la Invest. y el Desarrollo Pedagógico VIGENCIA: 2016 PERIODO REPORTADO: 31 DE DICIEMBRE

Agregar Meta Agregar Causa Agregar Pilar / Eje

Resultados de la Gestión

PILAR 1 Igualdad de Calidad de Vida

PROGRAMA	Meta Plan de Desarrollo	Meta del proyecto de Inversión (Entidad)	Presupuesto meta proyecto de Inversión (Entidad)	GESTIÓN CONTRACTUAL		GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)		GESTIÓN FÍSICA							
				AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG						
Calidad_educativa_para_todos	Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado	Realizar un (1) estudio Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares.	\$ 200.000.000	P	9	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 200.000.000	100,0%	SATISFACTORIO	P	1	100,0%	SATISFACTORIO
				E	9			E	\$ 200.000.000			E	1		
Calidad_educativa_para_todos	Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado	Realizar un (1) Estudio Escuela currículo y pedagogía, dos(2) estudios en Educación y Políticas Públicas y un (1) estudio en Cualificación docente.	\$ 898.015.916	P	25	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 898.015.916	100,0%	SATISFACTORIO	P	4	100,0%	SATISFACTORIO
				E	25			E	\$ 898.015.916			E	4		
Calidad_educativa_para_todos	Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado	Avanzar en 10% de un Diseño del Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares.	\$ 100.000.000	P	2	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 100.000.000	100,0%	SATISFACTORIO	P	10%	100,0%	SATISFACTORIO
				E	2			E	\$ 100.000.000			E	10%		
Calidad_educativa_para_todos	Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado	Desarrollar una (1) estrategia de Comunicación, Socialización y Divulgación	\$ 692.190.628	P	18	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 692.190.628	97,4%	SATISFACTORIO	P	1	93,0%	SATISFACTORIO
				E	18			E	\$ 674.088.720			E	0,93		
Calidad_educativa_para_todos	3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro	Realizar un (1) estudio de la Estrategia de cualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y de práctica pedagógica	\$ 200.000.000	P	5	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 200.000.000	100,0%	SATISFACTORIO	P	1	100,0%	SATISFACTORIO
				E	5			E	\$ 200.000.000			E	1		
Calidad_educativa_para_todos	3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro	Realizar dos (2) estudios en Cualificación Docente	\$ 227.000.000	P	8	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 227.000.000	95,0%	SATISFACTORIO	P	2	100,0%	SATISFACTORIO
				E	8			E	\$ 215.731.700			E	2		
Calidad_educativa_para_todos	3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro	Avanzar en 10% de un Diseño de la Estrategia de Cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica- Fase I	\$ 100.000.000	P	4	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 100.000.000	100,0%	SATISFACTORIO	P	10%	100,0%	SATISFACTORIO
				E	4			E	\$ 100.000.000			E	10%		

Agregar Meta Agregar Seguimiento Agregar Pilar / Eje

EJE TRANSVERSAL CUATRO

Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

PROGRAMA	Meta Plan de Desarrollo	Meta del proyecto de Inversión (Entidad)	Presupuesto meta proyecto de Inversión (Entidad)	GESTIÓN CONTRACTUAL		GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)		GESTIÓN FÍSICA			
				AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG		
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Sostener 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión	\$ 330.686.641	P	14	\$ 330.686.641	99,5%	P	100%	90,0%	ACCEPTABLE
				E	14			E	90%		

CAUSAS IDENTIFICADAS

Causa	CAUSA RELACIONADA CON:	CAUSA:	Afecta en el ciclo PHVA
	1	Gestión Física	OTRA
DESCRIPCION		ACCIONES PROPUESTAS	
	<p>De la meta Plan de Desarrollo: Sostener 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión se ejecutó el 90% de lo programado, donde se presentan pendientes asociados a la entrega del diagnóstico del subsistema de seguridad de la información y la culminación de la etapa de planificación dentro del diseño del Subsistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo, debido a las actividades de cierre y de ajuste de la plataforma informática de soporte administrativo de la entidad.</p>		<p>Culminar el diagnóstico del Subsistema de Seguridad de la Información ya que los resultados son parte integral para la formulación del Plan Gerencial del SID vigencia 2017. Formular el Plan de Gerencial del SIG para la vigencia 2017 en coordinación con los líderes de los subsistemas, líderes de proceso y equipos operativos dinamizando la planificación en el marco al cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos "Sostener 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión".</p>